

## اصلاحیه

### صورتجلسه هیأت مدیره



مکرر شده از پایان گذشت از آغاز تئیین

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

بسمه تعالی

تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

شماره : ۱۰۶۸

پیوست : ندارد

یکهزار و شصت و هشتادمین جلسه هیأت مدیره شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در روز یکشنبه سورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ رأس ساعت ۱۰ در محل ساختمان شرکت با دعوت و حضور آقای فرهاد احمدی ( رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ) و با حضور آقایان هادی مشتهر، حسین جمشیدی ، امین الله زارع فر ، احمد فرزانه ( اعضاء اصلی ) و آقایان محمد جواد شکوهی و علی شاهوردی ( اعضاء علی البدل ) تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، دستور جلسه قرائت و نسبت به موارد مطرح شده ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۱-۵۳۰۱ نامه شماره ۱۴۰۲/۳۴۹۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ مجری طرح احداث خط لوله نفت خام ترش

سبزآب / ری تحت عنوان "در خواست علی الحساب جهت تأمین لوله های ۳۰ با ضخامت زیر ۵ میلیمتر " ارجاعی از مدیر عامل مطرح و با توجه به تأییدات مجری طرح در خصوص تأخیر در کارسازی صورت وضعیت های ارزی و ریالی پروژه و آثار آن بر نقدینگی پروژه به ویژه بر ساخت ورق ، لوله و پوشش و حمل لوله های ۳۰ زیر ۵ میلیمتر به متراز ۳۵ کیلومتر ( ۲۵۰۰ متر ) و وزن کل لوله ۵,۹۴۰,۰۰۰ Kg ( پنج هزار و نهصد و چهل تن ) و با هدف جلوگیری از هرگونه وقفه در تأمین وجه اعتبارات اسنادی گشایش شده و در نتیجه تحمیل جرائم بانکی بر کارفرما ، ضمن رعایت دستورالعمل مالی شماره ۲۳/۰۵ با پرداخت مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (یکهزار میلیارد) ریال بصورت علی الحساب در قبال اخذ سفته و واریز به حساب مشترک پیمانکار و کارفرما موافقت گردید تا متعاقبا از صورت وضعیت های آتی پیمانکار در این بخش کسر گردد.

فرهاد احمدی

حسین جمشیدی

احمد فرزانه

هادی مشتهر

امین العزیز فر