



شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران  
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

شماره: ۱۰۷۷

پیوست: ندارد

بسمه تعالی

یکهزار و هفتاد و هفتمین جلسه هیات مدیره شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ رأس ساعت ۱۱ صبح در محل ساختمان مرکزی شرکت با دعوت و حضور آقای فرهاد احمدی (رئیس هیات مدیره و مدیر عامل) و با حضور آقایان هادی مشتهر، امین الله زارع فر، احمد فرزانه، عماد رفیعی (اعضای اصلی) و آقایان محمد جواد شکوهی، علی شاهرودی (عضو علی البدل) تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام... مجید، دستور جلسه قرائت و نسبت به مورد مطرح شده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

۱-۵۳۲۶ نامه شماره ۱۴۰۳/۳۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ مدیر برنامه ریزی تحت عنوان "برنامه زمانبندی کلان تجدید نظر شده طرح خط لوله نفت خام ترش سبز آب اری" ارجاعی از مدیر عامل مطرح شد و با عنایت به بررسیهای صورت گرفته از سوی مدیر برنامه ریزی و تایید مراتب از سوی آن مدیریت، برنامه کلان ارائه شده منتج به پایان عملیات اجرایی طرح فوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مورد تایید قرار گرفت.

۲-۵۳۲۷ نامه شماره ۱۴۰۳/۴۶۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ مجری طرح احداث تلمبه خانه ها و پایانه های خط لوله بندر عباس / سیرجان / ارفسنجان تحت عنوان "در خواست علی الحساب ریالی راه اندازی زود هنگام خط لوله ۲۶ اینچ بندر عباس / سیرجان / ارفسنجان" ارجاعی از مدیر عامل مطرح شد و با عنایت به صورت جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ با حضور معاون مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و مدیران عامل شرکتهای ملی و مهندسی و ساختمان نفت ایران و خط لوله و مخابرات ایران و توافقات صورت گرفته جهت اجرای برنامه B(plan) موضوع بند ۱۵ صورت جلسه یاد شده، مطابق دستور العمل مالی شماره ۲۳/۰۵ با پرداخت مبلغ ۵۰۰ (پانصد) میلیارد ریال علی الحساب در وجه حساب مشترک کارفرما و پیمانکار در قبال اخذ سفته موافقت گردید ضمناً "مقرر گردید تسویه علی الحساب پرداختی از صورت وضعیت های کارکرد این بخش کسر گردد.

۵۳۲۸-۳ نامہ شماره ۱۴۰۳/۵۱۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ مدیر گروه تعمیرات اساسی پروژه پالایشگاه ال پالتیو ونزوئلا

تحت عنوان "افزایش مبلغ قرارداد شرکت گهر سرام به شماره قرارداد NIOEC5/PL-

PQ/CON-PO120-00" ارجاعی از مدیر عامل مطرح شد و با عنایت به صورت جلسه ترک تشریفات

به شماره ۴۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ و گزارش توجیهی موضوع ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات و بنا به

اختیارات حاصل از مصوبه ۵۰۱ کارگروه مقابله با تحریم های نفتی وزارت نفت ، افزایش مبلغ اولیه

قرارداد از ۶,۲۲۹,۶۴۰ (شش میلیون و دو بیست و بیست نه هزار و ششصد و چهل ) یورو به ۶,۷۲۹,۶۴۰ (شش


میلیون و هفتصد و بیست نه هزار و ششصد و چهل ) یورو با صدور الحاقیه قرار دادی مورد موافقت قرار

گرفت.


فرهاد احمدی



عماد رفیعی



هادی مشتهر



احمد فرزانه

امین الله زارع فر

